

	особенностей преподавания учебных предметов при введении ФГОС ОО; - оснащенности образовательного процесса (перечней) в начальной и основной школе и формированию информационной среды школы Подготовка нормативных документов в ОУ	Апрель 2013 г.- июнь 2013 г.	Директор школы Савин А.С.	
1.3	Разработки Базисного учебного плана МОУ «Киришская СОШ №8» на 2013-14 у.г.	май 2013 года	Заместители директора по УВР Измestьева З.И. Соколова Е.Н.	БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ «КИРИШСКАЯ СОШ №8» на 2013 – 2014 учебный год
1.4	Информирование учителей по вопросам содержания учебных программ, отражающих региональные особенности Ленинградской области, входящих в состав основной образовательной программы образовательного учреждения в части самостоятельно формируемой участниками образовательного процесса	май 2013 года	Директор школы Савин А.С.	Аналитические материалы
1.5	Корректировка основных образовательных программ и других документов (общественный договор, система оценки качества образования, системы проведения промежуточной аттестации) в соответствии с требованиями ФГОС, современного законодательства	Январь-август 2013 г.	Директор школы Савин А.С. Заместитель директора по УВР Королева Е.А., Измestьева З.И.	Нормативно-правовые документы
1.6	Разработка в ОУ системы оценки качества образования: оценки предметных, метапредметных результатов; учёта внеучебных достижений обучающихся; социализации личности Подготовка методических материалов	Сентябрь 2013 года	Заместитель директора по УВР Королева Е.А., Измestьева З.И.	Рекомендации Нормативно-правовые документы
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
2.1	Подготовка нормативных правовых актов по направлению Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих) нормы финансового обеспечения образовательной деятельности с учетом введения ФГОС ОО	В течение 2013 г.	Третьякова О.В. главный бухгалтер Савин А.С. директор школы	Документы
2.2	Выполнение муниципальных заданий, в том числе в части установления перечня услуг и параметров качества муниципального задания образовательному учреждению в соответствии с требованиями ФГОС (сетевые модели организации внеурочной деятельности и профильного обучения, пр.) Выполнение муниципальных заданий (в том числе в	В течение 2013 г.	Директор Савин А.С.	Муниципальные задания

	части установления перечня услуг и параметров качества муниципального задания) образовательному учреждению в соответствии с требованиями ФГОС (учёт внеурочной деятельности, метапредметные результаты и пр.)			
3. Организационное обеспечение введения ФГОС				
3.1	Участие в заседаниях Координационного совета по введению ФГОС ОО в системе образования Киришского района Ленинградской области	Ежеквартально	Савин А.С. Администрация школы	Материалы заседаний, решения
3.2.	Участие в деятельности органов, координирующих введение ФГОС в ОУ	Ежеквартально	Савин А.С. Администрация школы	Материалы заседаний
3.3	Участие в совещаниях с руководителями ОУ по вопросам введения ФГОС в системе образования Киришского муниципального района Ленинградской области	По плану комитета по образованию	Савин А.С.	Программы, рекомендации, инструктивные письма
3.4	Участие в региональных конференциях по проблемам ФГОС	В течение года	Королева Е.А.	Материалы
3.5	Участие во всероссийских и региональных мероприятиях (он-лайн-конференциях, вебинарах, конференциях)	В течение 2013 г.	Королева Е.А.	Информационно-методические материалы
3.6	Организация опытно-экспериментальной работы МОУ «КСОШ №8» как инновационной площадки по введению и реализации ФГОС НОО	В течение 2013 г.	Соколова Е.Н.	Материалы экспериментальной работы Аналитические материалы
3.7	Изучение опыта работы экспериментальных площадок	В течение года	Королева Е.А.	Информационно-методические материалы
3.8	Проведение мониторинга результатов введения ФГОС	Июль 2013 г.	Савин А.С.	Анализ результатов
3.9	Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС	Май 2013 г.	Савин А.С.	Анализ результатов
3.10	Подготовка школ, заявивших на присвоение статуса инновационных площадок, к введению ФГОС СОО	Январь- август 2013 г.	Савин А.С.	Нормативные документы Аналитические материалы
3.11	Изучение опыта инновационной педагогической и управленческой деятельности в рамках разработки и введения ФГОС	В течение года	Королева Е.А.	Планы совещаний
3.13	Создание электронного банка данных материалов, обеспечивающих эффективное введение ФГОС	В течение года	Королева Е.А.	Информационно-методические материалы
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС				
4.1	Проведение оценки условий реализации ООП, имеющихся по факту в МОУ «КСОШ №8»	Январь-март 2013 г.	Савин А.С., Денисова Л.Л.	Анализ ресурсного обеспечения реализации ООП

4.2	Разработка планов по поэтапному оснащению школы материально-техническими и информационными ресурсами	Март-июнь 2013 г.	Савин А.С., Денисова Л.Л.	Перечень необходимого оборудования для реализации ФГОС
4.3	Комплектование школьной библиотек и приобретение учебников	В период введения ФГОС	Измestьева З.И., Щипицина С.И.	Перечень учебников, пособий, УМК и пр. для реализации учебных программ ФГОС второго поколения
5. Кадровое обеспечение введения ФГОС				
5.1	Участие в работе выездного семинара для руководителей ОУ и заместителей директоров «Управление качеством образования» в контексте ФГОС	Ноябрь 2013 г.	Савин А.С., Королева Е.А., Измestьева З.И.	Информационно-методические материалы
5.2	Организация на базе Киришского района КПК учителей с участием преподавателей ЛОИРО по вопросам ФГОС	Май-декабрь 2013 г.	Королева Е.А, учителя	Приказы договоры
5.3	Проведение семинаров для руководителей ОУ, педагогов на базе школ – инновационных площадок по введению ФГОС	В течение года	Савин А.С., учителя	Анализ ситуации в районе
5.4	Организация КПК на базе ресурсного центра МОУ «Киришский лицей» с приглашением преподавателей ЛОИРО	2013 г.	Савин А.С.	Анализ проектных заданий
5.5	Участие учителей в инновационных программах подготовки работников образования по вопросам введения ФГОС ОО на базе ЛОИРО, региональных стажировочных площадках	В течение года	Учителя школы	Приказы
6. Информационное обеспечение введения ФГОС				
6.1	Обновление тематических страниц на сайте школы	Постоянно	Администратор школьного сайта Королева О.А.	Анализ страниц сайтов
6.2	Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС общего образования нового поколения в педагогическом коллективе	постоянно	Заместитель директора по УВР Королева Е.А.	Информация о публикациях, выступлениях.
6.3	Представление аналитических материалов по введению и реализации ФГОС в Публичный доклад директора школы	Ежегодно	Директор школы Савин А.С.	Публичный доклад
6.4	Мониторинг информационных материалов на сайтах общеобразовательных школ	1 раз в месяц	Администратор сайта Королева О.А.	Анализ страниц сайтов